

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ ООШ № 22 х.Восточного муниципального образования Ленинградский район

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
1 Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о)	До 1.04.2016	Е.А.Виткалова

1.2.	Подготовка приказа об утверждении состава рабочей группы по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в образовательных организациях муниципального образования Ленинградский район	До 1.07.2016	И.Г.Борисенко
1.3	Участие в проведении обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ: - сбор и анализ материалов о готовности и достаточности условий на муниципальном уровне к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия; - проведение мониторинга эффективности использования современного интерактивного оборудования для реализации ФГОС ОВЗ в школе; - проведение мониторинга обеспеченности учебной литературой обучающихся с ОВЗ и мониторинга потребности в учебной литературе для реализации ФГОС ОВЗ	По графику МОН КК	Е.А.Виткалова
1.4	Доведение методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России и МОН КК, до педагогов школы (подготовка совещаний, семинаров и т.п.)	По мере поступления методических рекомендаций	Е.А.Виткалова
1.5	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учёта региональных, этнокультурных особенностей)	На заседаниях ШМО и на постоянно действующих семинарах по предметам	Е.А.Виткалова
2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Создание и организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	До 1.07.2016	И.Г.Борисенко
2.2	Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение ФГОС ОВЗ в ОО с использованием материалов краевых и районных совещаний	По отдельному плану	Е.А.Виткалова
3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			

3.1	Составление плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	До 1.07.2016	Е.А.Виткалова
3.2	Формирование заявки в ИРО на повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	август 2016	Е.А.Виткалова
3.3	Мониторинг повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Е.А.Виткалова
3.4	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС	Постоянно	Е.А.Виткалова
4 Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1.	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ	1 раз в год	Е.А.Виткалова
4.2.	Размещение на сайте школы информации о проведении мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение 3 дней после проведения мероприятий	Е.А.Виткалова
4.3.	Организация участия работников школы в краевых мероприятиях	По графику МОН КК	Е.А.Виткалова
5 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1	Изучение и учёт методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России и МОН КК, при формировании муниципального задания	постоянно	Е.А.Виткалова
5.2	Формирование муниципального задания и осуществление контроля за выполнением муниципального задания	постоянно	И.Г.Борисенко

Заместитель директора по УВР

Е.А.Виткалова