

Приложение 3
к приказу МБОУ ООШ № 22
от 26.01.23 № 20 -осн.

**«Дорожная карта» (план мероприятий)
по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в
МБОУ ООШ № 22 в 2023 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1.	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.02.2023	В.В. Ракша	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Состав рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.2.	Разработка «дорожной карты» (плана мероприятий) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.02.2023	В. В. Ракша	Приказ об утверждении «дорожной карты» (плана мероприятий)
1.3.	Рассмотрение вопросов обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.02.2023	В.В. Ракша	
1.3.1.	На школьных методических объединениях «Изучение нормативных документов по	Март 2023	В. В. Ракша Руководители ШМО	Протоколы заседаний ШМО

	обновленным ФГОСНОО и ФГОС ООО»,			
1.3.2.	- на педагогическом совете «О введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		И. Г. Борисенко В. В. Ракша	Протокол педагогического совета
1.3.3.	- на родительском собрание «Обособенностях введения обновленных ФГОСООО»		И. Г. Борисенко В. В. Ракша	Протокол родительского собрания
1.4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности всехучастников образовательных отношений через размещение информации на сайтеобщеобразовательной организации, в социальных сетях		И. Г. Борисенко В. В. Ракша	Информационные материалы на сайте ОО Страницы общеобразовательной организации в социальных сетях

о.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		И. Г. Борисенко В. В. Ракша	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.7.	Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООПНОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда		И. Г. Борисенко В. В. Ракша	Аналитическая справка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.8.	Комплектование библиотеки общеобразовательной организации УМК повсем предметамучебных планов дляреализации обновленных ФГОСНОО и ФГОС ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023 Ежегодно до 2027 года	И. Г. Борисенко В. В. Ракша	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников
1.9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся иродителей (законныхпредставителей) для проектирования учебных планов НООи ООО в части,формируемой участниками образовательных отношений, и планов			Аналитическая справка заместителя директора по учебно-воспитательной работе Аналитическая справка заместителя директора по воспитательной работе

	внеурочной деятельности НОО и ОО			
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ОО	В течение всего периода	И.Г.Борисенко В. В. Ракша	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ОО
2.2.	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО	В течение всего периода	И.Г. Борисенко В.В. Ракша	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующими введение новых ФГОС НОО и ФГОС ОО

	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОСНОО и ФГОС ООО		И.Г.Борисенко	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.5.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОСНОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников общеобразовательной организации	До 1 февраля 2023	И.Г. Борисенко	Должностные инструкции педагогических работников
2.6.	Разработка на основе примерных ООПНОО и ООП ООО основных образовательных программ НОО и ООО общеобразовательной организации согласно структурам ООП, определенных обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО		И.Г. Борисенко	ООП НОО и ООП ООО общеобразовательной организации
2.7.	Утверждение ООПНОО и ООП ООО общеобразовательной организации	Август 2023	И.Г. Борисенко	Протокол педагогического совета Приказ об утверждении ООП НОО и ООП ООО
2.8.	Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО	Ежегодно До 1 сентября 2023 До 1 сентября 2024 До 1 сентября 2025 До 1 сентября 2026 До 1 сентября 2027	И.Г. Борисенко В. В. Ракша	Протокол педагогического совета Приказы об утверждении изменений в ООП НОО и ООП ООО
2.9.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно До 1 сентября 2023	И.Г. Борисенко О.В.Репина	Приказы об утверждении списков УМК для уровней

		До 1 сентября 2024 До 1 сентября 2025 До 1 сентября 2026 До 1 сентября 2027		НОО и ООО с приложением данного списка
2.10	Внесение изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2023	И.Г. Борисенко	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения Протокол педсовета об утверждении изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО Приказ об утверждении изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:

				предметных, метапредметных, личностных соответствии новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 февраля 2023	О. В. Репина	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
3.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2023 До 1 сентября 2024 До 1 сентября 2025 До 1 сентября 2026 До 1 сентября 2027		План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации
3.3.	Формирование пакета методических материалов по реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО ООП ООО	В течение всего периода	О. В. Репина	Пакет методических материалов по реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО ООП ООО
3.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогических работников по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	О. В. Репина	План работы методического совета общеобразовательной организации Планы работы ШМО Аналитические справки заместителя директора по УМР
3.5.	Организация деятельности по	В течение всего периода	В.В Ракша А.Д. Дудкина	План работы педагога-психолога

	психолого- педагогическому сопровождению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			Аналитические справки заместителя директора по УВР
3.6.	Формирование плана внутришкольного контроля в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно До 1 сентября 2023 До 1 сентября 2024 До 1 сентября 2025 До 1 сентября 2026 До 1 сентября 2027	И.Г Борисенко В.В Ракша	План ВШК на текущий учебный год Аналитические справки по итогам ВШК
3.7.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно До 1 сентября 2023 До 1 сентября 2024 До 1 сентября 2025 До 1 сентября 2026 До 1 сентября 2027	И Г Борисенко В. В Ракша	План функционирования ВСОКО на текущий учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		В. В. Ракша	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников общеобразовательной организации	Ежегодно	О.В Репина	Аналитические справки заместителя директора по УМР
4.3.	Поэтапная подготовка	Ежегодно	О.В. Репина	План курсовой подготовки с охватом

	педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	В течение всего периода		в педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО Аналитические справки заместителя директора по УМР
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на следующий учебный год	Ежегодно До 15 марта (предварительно) До 1 сентября	И Г Борисенко	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1.	Размещение на сайте общеобразовательной организации, в социальных сетях информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	В.В Ракша	Сайт общеобразовательной организации Страницы общеобразовательной организации в социальных сетях Пакет информационно-методических материалов
5.2.	Информирование всех участников образовательных отношений о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода	В В Ракша	Сайт общеобразовательной организации Страницы общеобразовательной организации в социальных сетях Информационный стенд в общеобразовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1.	Анализ материально-технического обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		И Г Борисенко	Аналитическая справка о материально-техническом обеспечении реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

	Обеспечение соответствия материально- технической базы общеобразовательной организации требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	И Г Борисенко	Соответствие материально- технической базы общеобразовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО Аналитические справки
6.3.	Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и СанПиН	В течение всего периода	И Г Борисенко	Соответствие санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО и СанПиН Аналитические справки
6.4.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП пожарным нормам, нормам охраны труда работников общеобразовательной организации	В течение всего периода	И Г Борисенко	Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников общеобразовательной организации Аналитические справки
6.5.	Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	И Г Борисенко	Соответствие информационно- образовательной среды требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО Аналитические справки
6.6.	Обеспечение укомплектованности библиотеки общеобразовательной организации печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение всего периода	И Г Борисенко И.В Ислентьева	Укомплектованность библиотеки общеобразовательной организации печатными и электронными образовательными ресурсами Аналитические справки
6.7.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным	Ежеквартально В течение всего периода	И Г Борисенко О. В. Репина	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным

	ресурсам в сети Интернет			ресурсам в сети Интернет Акты проверки наличия контентной фильтрации
7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООП ООО и достижения планируемых результатов		И Г Борисенко	Смета расходов
7.2.	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования		И Г Борисенко	Локальный акт
7.3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 1 сентября 2023	И Г Борисенко	Заключенные дополнительные соглашения к трудовому договору

Директор школы

Григорьев

И Г Борисенко